Информация о национальных проектах, реализуемых на территории муниципального образования «Каргасокский район» за 2022, 1 квартал 2023 года.
1. Национальный проекта - региональный проект «Спорт – норма жизни», входящий в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
В рамках создания условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Каргасокский район» Администрация реализует на территории Каргасокского района муниципальную программу - «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» утверждённую постановлением Администрации от 09.02.202 № 31. 
В 2023 году запланировано участие в мероприятиях регионального проекта «Спорт – норма жизни»:
· «Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта»;
· Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск", муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»»;
· «Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области».
В рамках указанных мероприятий в 2023 году предусмотрены следующие бюджетные ассигнования, в их числе: 
· 5 480 200,00 (Пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек из них средства областной субсидии 5 108 600,00 (Пять миллионов сто восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на условиях софинансирования из средств консолидированного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 371 600,00 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. Указанные средства предусмотрены для создания условий развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в целях создания в муниципальном образовании условий для развития физической культуры и массового спорта и достижения результата регионального проекта по муниципальному образованию «Каргасокский район» в количестве занимающихся физической культурой и спортом - 2449 человек. По итогам 1 кварта 2023 года, расход средств Субсидии составил – 742,56 тыс.;
· 784 000,00 (Семьсот восемьдесят четыре тысяч) рублей 00 копеек из них средства областной субсидии 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на условиях софинансирования из средств консолидированного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 184 000,00 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Указанные средства предусмотрены на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в части приобретения оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. Указанные средства Субсидии направлены в целях достижения результата(ов) регионального проекта «Спорт – норма жизни» по муниципальному образованию «Каргасокский район» в количестве - «Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области» - 2 ед.(комплекта) в 2023 году. 
По итогам 1 кварта 2023 года, расход средств Субсидии– 0,0 тыс.руб.;
· 776 300,00 (Семьсот семьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек из них средства областной субсидии 704 300,00 (Семьсот четыре тысячи триста) рублей 00 копеек на условиях софинансирования из средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 72 000,00 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Указанные средства предусмотрены на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».
Указанные средства Субсидии направлены в целях достижения результата(ов) регионального проекта «Спорт – норма жизни» по муниципальному образованию «Каргасокский район» в количестве 181 человек, участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области. По итогам 1 кварта 2023 года, расход средств Субсидии – 183,15 тыс.руб.

2. Национальный проект «Культура»
В 2022 году мероприятия в рамках национального проекта «Культура» не реализовывались.
             В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди») реализуется мероприятие «Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры на 2023год». 
            Цель федерального проекта «Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала нации.
           По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками, денежная премия в размере 114 936, 79 рублей присуждена Нововасюганской сельской библиотеке, филиалу Муниципального бюджетного учреждения культуры «Каргасокская центральная районная библиотека».
          На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 114 936, 79 рублей, из них 100 000,0 рублей из федерального бюджета, 14 936, 79 рублей из областного бюджета, на укрепление материально-технической базы учреждения.
          Срок исполнения – сентябрь 2023 года.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда».
Цель национального проекта: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта:
1.1. Ипотека.
1.2. Жилье. 
Проект разработан в целях увеличения объемов жилищного строительства.
Место реализации: Населенные пункты Каргасокского района.
Сроки реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024. 
Объект реализации: жилищный фонд Каргасокского района.
Задача: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья. 
В рамках федерального проекта «Жилье» в 1 квартале 2022 года построено и введено в эксплуатацию 847 кв.м. жилья. Строительство жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками.
На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.
В рамках федерального проекта «Жилье» во 2 квартале 2022 года построено и введено в эксплуатацию 1180 кв.м. жилья. Строительство жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками.
На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.
В рамках федерального проекта «Жилье» в 3 квартале 2022 года построено и введено в эксплуатацию 249 кв.м. жилья. Строительство жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками.
На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.
В рамках федерального проекта «Жилье» в 4 квартале 2022 года построено и введено в эксплуатацию 380 кв.м. жилья. Всего за 2022 год было введено 2656 кв.м. жилья. Строительство жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками.
На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.
В рамках федерального проекта «Жилье» в 1 квартале 2023 года построено и введено в эксплуатацию 1008 кв.м. жилья.  Строительство жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками.
На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.

1.3. Формирование комфортной городской среды.
Проект разработан в целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории России.
Место реализации: населенные пункты Каргасокского района с численностью населения более 1000 чел.
Сроки реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024. 
Объект реализации: общественные территории.
Задача: дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 1 квартале 2022 году реализация мероприятий в рамках указанного проекта осуществлялась путем проведения аукционных процедур.
На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано 18238,8 тыс. рублей, в том числе ФБ – 12903,7 тыс. рублей, ОБ – 399,1 тыс. рублей, МБ – 4936 тыс. рублей, исполнено 0 (%).
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во 2 квартале 2022 года благоустроительные работы на общественных территориях не проводились. 
На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано 18238,8 тыс. рублей, в том числе ФБ – 12903,7 тыс. рублей, ОБ – 399,1 тыс. рублей, МБ – 4936 тыс. рублей, исполнено 0 (%).
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 3 квартале 2022 году начались благоустроительные работы на общественной территории «Детская игровая и комплексная спортивная площадки в с. Каргасок».
На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» средств запланировано 18238,8 тыс. рублей, в том числе ФБ – 12903,7 тыс. рублей, ОБ – 399,1 тыс. рублей, МБ – 4936 тыс. рублей, исполнено 0 (%).
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 4 квартале 2022 года завершены работы по благоустройству общественной территории «Детская игровая и комплексная спортивная площадки в с. Каргасок».
На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено 21 003,6 тыс. рублей, в том числе ФБ – 19 345,8 тыс. рублей, ОБ – 598,6 тыс. рублей, МБ – 1050,2 тыс. рублей, исполнено в полном объеме (100 %).
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведен электронный аукцион по определению подрядчика.
На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано выделение 25 295,9 тыс. рублей, в том числе ФД - 7853 тыс. рублей, ОБ – 242,9 тыс. рублей, МБ – 17 200 тыс. рублей.
1.4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Проект разработан в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Сроки реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024.
Объект реализации: многоквартирный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным.
Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район». В 1 квартале 2022 года реализация мероприятий в рамках указанной подпрограммы не осуществлялась.
На реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» средства не запланированы.
Во 2 квартале 2022 года реализация мероприятий в рамках указанной подпрограммы не осуществлялась.
На реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» средства не запланированы.
В 3 квартале 2022 года реализация мероприятий в рамках указанной подпрограммы не осуществлялась.
На реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» средства не запланированы.
В 4 квартале 2022 года были проведено обследование 25 многоквартирных домов специализированными организациями на предмет пригодности для проживания.
На реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» из средств районного бюджета выделено 1026,4 тыс. рублей, освоено 1026,4 тыс. рублей (100%).
В 1 квартале 2023 года признаны аварийными и подлежащими сносу 21 многоквартирный дом. Документы направлены в Департамент архитектуры и строительства Томской области. 
На реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выделено 55943,9 тыс. рублей, в том числе ФБ - 54265,6 тыс. рублей, ОБ – 1678,3 тыс. рублей. Освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года.

1.5. Чистая вода.
Проект разработан в целях повышения качества питьевой воды для населения Российской Федерации.
Сроки реализации проекта: 01.10.2028- 25.12.2024.
Объект реализации: объекты водоснабжения.
Задачи:
1) Повышение качества питьевой воды для населения;
2) Повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения;
3) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» разработана подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района». В 1 квартале 2022 года осуществлялось строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган.
На реализацию федерального проекта «Чистая вода» запланировано 114418,5 тыс. рублей, в том числе ФБ - 110357,7 тыс. рублей, ОБ – 2645,9 тыс. рублей, РБ – 1414,9 тыс. рублей; израсходовано РБ - 60,0 тыс. рублей (0,05%). 
Во 2 квартале 2022 года осуществлялось строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган. 
На реализацию федерального проекта «Чистая вода» запланировано 114418,5 тыс. рублей, в том числе ФБ - 110357,7 тыс. рублей, ОБ – 2645,9 тыс. рублей, РБ – 1414,9 тыс. рублей; израсходовано 33366,0 тыс. рублей, в том числе ФБ – 32171,0 тыс. рублей, ОБ- - 761,5 тыс. рублей, РБ – 433,5 тыс. рублей (29,2%). 
В 3 квартале 2022 года осуществлялось строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Средний Васюган.
На реализацию федерального проекта «Чистая вода» запланировано 115785,5 тыс. рублей, в том числе ФБ - 110357,7 тыс. рублей, ОБ – 4012,8 тыс. рублей, РБ – 1414,9 тыс. рублей; освоено 78889,9 тыс. рублей, в том числе ФБ – 76329,2 тыс. рублей, ОБ- - 1806,7 тыс. рублей, РБ – 754,1 тыс. рублей (68,1%). 
В 3 квартале 2022 года в Каргасокском районе осуществлялась реализация мероприятий федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода».
В 4 квартале 2022 года осуществлялось строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Средний Васюган.
На реализацию федерального проекта «Чистая вода» запланировано 116418,5 тыс. рублей, в том числе ФБ – 112357,7 тыс. рублей, ОБ – 2645,9 тыс. рублей, РБ – 1414,9 тыс. рублей; освоено 112060,8 тыс. рублей, в том числе ФБ – 108463,2 тыс. рублей, ОБ- 2567,3 тыс. рублей, РБ – 1030,3 тыс. рублей (96,3%). 
В 4 квартале 2022 года в Каргасокском районе осуществлялась реализация мероприятий федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».
Итог 1 квартала 2023 года: На реализацию федерального проекта «Чистая вода» из районного бюджета выделено 2503,1 тыс. рублей, освоено 1578,2 тыс. рублей (63%). Средства израсходованы на завершение строительства объектов.
В 1 квартале 2023 года в Каргасокском районе осуществлялась реализация мероприятий федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».


4. [bookmark: _GoBack]Национальный проект «Развитие образования»
Стратегические цели:
· Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
· Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Для реализации стратегических целей Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» и общеобразовательные организации муниципалитета участвуют в следующих проектах:
	
	Проекты

	1. 
	«Современная школа»

	2. 
	«Цифровая образовательная среда»

	3. 
	«Успех каждого ребёнка»



4.1. Муниципальный проект «Современная школа»

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счёт обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024.
Задачи: 
1. Обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
2. Обновить материально-техническую базу общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
3. Увеличить охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
4. Создать новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, не менее 350 мест.

В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организацияхв 2022году новых мест не создано.
Всего на территории муниципального образования «Каргасокский район» в 2019-2022 году открыты 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – ЦЦГП) (МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ», МБОУ "Каргасокская СОШ-интернат №1" и МБОУ "Каргасокская СОШ №2"), 2 Центра образования естественнонаучной и технологической направленности (МКОУ «Вертикосская СОШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ»).
В ЦЦГП обучалось в 2022 году 2134 детей, в т.ч. по образовательным программам предметной области «Технология» - 1029 детей, «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 988 детей, в Центрах образования естественнонаучной и технологической направленности обучалось в 2022 году 178 детей, доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации, составляет 100%.
Охвачены дополнительными общеобразовательными программами 1139 детей. 374 обучающихся участвовали в реализации программ в сетевой форме. 26 обучающихся ежемесячно используют инфраструктуру Центров для дистанционного образования.
Доля общеобразовательных организаций Каргасокского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, составляет 93%. Четыре общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Реализация национального проекта по итогам 2022 года
В 2022 году на базе МКОУ «Новоюгинская СОШ» открыт Центр образования естественнонаучной и технологической направленности («Точка роста»). Для реализации муниципальных проектов в рамках национального проекта «Образование» на органы местного самоуправления возложено проведение ремонтных работ с целью подготовки помещений Центров «Точка роста» в соответствии с брендбуком. Для подготовки помещений из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» было выделено 1129,5тыс.рублей, на которые проведены ремонтно-строительные работы в кабинетах «Химия», «Физика», «Биология» и в рекреации для занятий робототехникой и игры в шахматы.
Всего в данной школе обучается 108 детей. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 51 человек. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», - 57 человек:
- Лесовичок – 15;
- Физика вокруг нас – 3;
- Шахматы (1-4 класс) – 28;
- Робототехника- 11.
Проведено 4 мероприятия на площадке Центра:
- 01.09.2022 - Торжественное открытие Центра «Точка роста» - 108 учащихся, 23 педагога;
- 21.10.2022 - Соревнования по «Робототехнике» на кубок губернатора Томской области– 17 учащихся;
- 12.09.2022 - 30.09.2022 - Уроки «ПроеКТОрия» вместе с «Точкой роста» - 35 учащихся;
- 14.10.2022- «Точка роста» в помощь увлеченным…Чем? Биологией – 15 учащихся;
Целевые показатели по результатам 2022 года выполнены в полном объеме.

В рамках реализации данного проекта было приобретено следующее оборудование на сумму 1 192 603,42 рублей.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
приобретенного УОО и П МО «Каргасокский район» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и переданного в МКОУ «Новоюгинская СОШ» в 2022 году
Таблица 1
	№ п/п
	Данные о контракте, поставщике
	Наименование имущества
	Количество
	Общая стоимость
(руб.)

	1.
	МК №01652000033220000220003 от 12.03.2022г., поставщик: 
ИП Анников Д.М.
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования «Биология»
	3
	170 850,00

	
	
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования «Химия»
	3
	170 850,00

	
	
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования «Физика»
	4
	227 800,00

	
	
	Комплект ученический демонстрационный по физиологии
	1
	56 950,00

	
	
	Комплект ученический демонстрационный по экологии
	1
	112 560,00

	2.
	МК №01652000033220000180026 от 28.03.2022г., поставщик:
ИП Гладких В.В.
	МФУ лазерное Pantum M6550NW
	1
	14 220,09

	
	
	Мышь Гарнизон GM-220
	3
	1 035,60

	3.
	МК №01652000033220000170014 от 14.03.2022г.,
поставщик:
ООО «КиберДжет»
	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
	3
	2 564,97

	4.
	МК №01652000033220000030003 от 01.03.2022г., поставщик:
ООО «Крафтвэй сервис»
	Ноутбук портативный ПК Аккорд KNA
	3
	156 240,00

	5.
	МК №01652000033220000190007 от 14.03.2022г., поставщик: 
ООО «Левенгук»
	Микроскоп
Levenhuk с цифровой камерой 0,35 Мпиксель
	4
	35 532,76

	6.
	МК №01652000033220000210008 от 15.03.2022г., поставщик:
ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ПОЛЮС"»
	Расширенный робототехнический набор КЛИК
	1
	120 000,00

	
	
	Учебный набор
программируемых робототехнических платформ Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике Конструктор программируемых моделей инженерных систем
	1
	124 000,00

	ИТОГО:
	1 192 603,42



Таблица 2
	Наименование мероприятия в рамках РП
	Бюджет
	Итоги реализации мероприятия в 2022 году

	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	

	РП "Современная школа"
	 
	 
	 
	 

	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 156 825,32
	35 701,15
	1 129 500,00
	1) Было приобретено:
- за счет средств ФБ и  ОБ приобретено оборудование.
2) за счет средств МБ проведен текущий ремонт помещений Центра.



Реализация национального проекта по итогам I квартала 2023 года
В 2023 году Каргасокский район в проекте по созданию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») не участвует (на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 19.11.2021 № 1819-р).

4.2. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС)

Данный проект направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.
Ключевые направления проекта:
· Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
· Оснащение школ современным оборудованием.
· Обучение педагогов использованию ЦОР и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования.
· Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Целевая модель ЦОС в Каргасокском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.
Характеристика результата по итогам 2022 года:
	Внедрена целевая модель ЦОС в МКОУ «Тымская ООШ».
- На 2% образовательная организация обеспечена Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком;
- На 16% образовательная организация осуществляет образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);
- 10% обучающихся системы общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
 - 30% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».
Целевые показатели по результатам 2022 года выполнены в полном объеме.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
приобретенного УОО и П МО «Каргасокский район» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и переданного в МКОУ «Тымская ООШ» в 2022 году
Таблица 3
	№ п/п
	Данные о контракте, поставщике
	Наименование имущества
	Количество
	Общая стоимость
(руб.)

	1.
	МК №01652000033220000180026 от 28.03.2022г., поставщик:
ИП Гладких В.В.
	МФУ лазерное Pantum M6550NW
	1
	14 220,09

	
	
	Мышь Гарнизон GM-220
	10
	3 452,00

	2.
	МК №01652000033220000170014 от 14.03.2022г.,
поставщик:
ООО «КиберДжет»
	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
	9
	7 694,91

	
	
	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
	1
	855,10

	3.
	МК №01652000033220000030003 от 01.03.2022г., поставщик:
ООО «Крафтвэй сервис»
	Ноутбук портативный ПК Аккорд KNA
	10
	520 800,00

	ИТОГО:
	547 022,10



Закуплено оборудование для ЦОС в МКОУ «Новоюгинская СОШ».

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
приобретенного МКОУ «Новоюгинская СОШ» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» в 2022 году
Таблица 4
	№ п/п
	Данные о контракте, поставщике
	Наименование имущества
	Количество
	Общая стоимость
(руб.)

	1.
	МК №ТР0-013864 от 21.12.2022г., поставщик:
ООО "ДНС Ритейл"
	15.6" Ноутбук MSI Modern 15 (B5M-001XRU)(FHD/IPS) Ryzen 5 5625U/8192/SSD 256/UMA/DOS/Gray
	9
	343 791,00

	
	
	Заправочный тонер Pantum PC-211RB для PantumP2200/2207/2500/2500W/6500 Black (1600 стр.+чип) (Ориг.)
	2
	2 198,00

	
	
	Картридж Pantum PC-211EV для PantumP2200/2207/2500/2500W/6500 Black (1600 стр.) (Ориг.)
	1
	4 261,63

	ИТОГО:
	350 250,63



Характеристика результата по итогам 2020-2022 годов:
- 31,4% образовательных организаций, расположенных на территории Каргасокского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком;
- На 32% внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования;
- 32% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);
- 15% обучающихся системы общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
- 55% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».

В 1 квартале 2023 года внедрена целевая модель ЦОС
в МБОУ «Каргасокская СОШ №2»

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
приобретенного УОО и П МО «Каргасокский район» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и переданного в МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в 2023 году
Таблица 5
	№ п/п
	Данные о контракте, поставщике
	Наименование имущества
	Количество
	Общая стоимость
(руб.)

	1.
	МК №0165200003323000039 от 21.03.2023г., поставщик:
ООО «Демар-центр»
	Видеокамера из состава системы видеонаблюдения для онлайн-трансляции
	3
	23760,00

	2.
	МК №0165200003323000021 от 12.03.2023г.,
поставщик:
ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ПОЛЮС"»
	Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном модели ЭМЕРАЛЬД KD75U-PYAB/RU
	1
	194800,00

	3.
	МК №0165200003323000028 от 14.03.2023г., поставщик:
ООО «Грос Комп»
	Ноутбук
	31
	1 170 560,00

	4.
	МК №0165200003323000024 от 10.03.2023 г., поставщик: ООО «ДИДЖИТАЛ ТУЛЗ»
	Тележка хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором
	1
	48233,33

	5.
	МК №0165200003323000023
17.03.2023 г., поставщик: ООО «ДИДЖИТАЛ ТУЛЗ»
	Интерактивная панель
	2
	472500,00

	6.
	МК №0165200003323000018 от 13.03.2023 г., поставщик: ООО «СМАРТЛАЙН»
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	4
	142 740,00

	ИТОГО:
	2 052 593,33




4.3. Муниципальный проект «Успех каждого ребёнка»

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Срок реализации проекта с 01.09.2019 по 30.12.2024 года.
[bookmark: _Hlk517277146]Цель муниципального проекта «Успех каждого ребенка»: обеспечение в Каргасокском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
С 2021 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования (сертификат дополнительного образования), что позволило создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. По состоянию на 1 квартал 2023 года количество выданных активированных сертификатов дополнительного образования – 3513 (всего за весь период реализации проекта выдано 4219 сертификатов). Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, – 185.
В системе образования Каргасокского района дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 16 общеобразовательных организациях, в 6 дошкольных образовательных организациях, в 2 организациях дополнительного образования.
В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году проведены мероприятия по наполнению муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными общеразвивающими (Навигатор ПДО), общеобразовательными программами, реализуемыми на базе учреждений образования (размещено 249 программ по всем 6 направленностям дополнительного образования, из них программ в реестре сертифицированных программ – 8).
Охват дополнительным образованием в 2022 году - 2769 детей согласно данным Навигатора ПДО (это 75,4% от общей численности детей от 5 до 17 лет – 3671 чел. (данные Росстата). (+ДШИ 461 – это 87,9%*). Охват технической и естественнонаучной направленностями составил 61,59%.
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
По состоянию на 01.04
	2024

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	37
	76
	80,4
	85,2
	87,9*
(план 77)
	70,39*
(план 78,5)
	80 (план)

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами естественнонаучной и технической направленности, %
	4
	21
	44,36
	61
	61,59
(план 22)
	29,64
(план 24)
	25 (план)


*Согласно обновленной методике расчета показателей федерального проекта «Современная школа» утвержденной приказом Министерства Просвещения от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование».

Перед образовательными организациями Каргасокского района поставлена задача по расширению спектра программ дополнительного образования с целью увеличения заинтересованности детей и увеличению охвата дополнительным образованием. Созданию новых мест дополнительного образования способствует открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». На декабрь 2022 года в «Точках роста» представлено 67 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в которых занимаются 1139обучающихся.
В 2021-2022, 2022-2023 учебных годах на территории Каргасокского района осуществлял работу (в рамках договора о сетевом взаимодействии) Мобильный детский технопарк «Кванториум» с обучающимися из МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Геоинформационные технологии», «Промышленный дизайн», «Технологии виртуальной и дополненной реальности». Всего мероприятиями Мобильного Кванториума охвачены 272 обучающихся в 2022 году и 121 обучающийся в 2023 году (1 квартал).
В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году проведены мероприятия по созданию школьных спортивных клубов (далее – ШСК). Клубы созданы в 7 общеобразовательных организациях. Таким образом, в муниципалитете создано 15 ШСК.
Охват детей с ОВЗ дополнительными общеобразовательными программами в 2022 году составил 67,8% (2019 – 52,4%, 2020 – 52,4%, 2021 – 38,2%). Всего дополнительных общеобразовательных программ, на которые могут быть зачислены дети с ОВЗ в 2022 году, – 167 программ. В 2022-2023 году реализуется одна адаптированная программа дополнительного образования художественной направленности на базе МБДОУ «Каргасокский д/с №34» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, фонетико-фонематического нарушения речи, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, нарушением интеллекта для 5 детей.
В течение 2022 года обучающиеся образовательных организаций Каргасокского района принимали участие во Всероссийских онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Всего приняли участие в 2022 году – 1894 обучающихся (в 2021 году – 2495 обучающихся).
Обучающиеся 6-11 классов в 2022 году участвовали в проекте «Билет в будущее». В проекте приняли участие 3 общеобразовательные организации (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ»). Было выделено 60 квот для прохождения тестирования на платформе «Билет в будущее». 55 обучающихся приняли участие в профессиональных пробах (ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта») по специальностям «Повар», «Кондитер» и «Сварщик». 
Целевые показатели по результатам 2022 года выполнены в полном объеме.
В первом квартале 2023 года началась работа по реализации первого этапа проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», который включает в себя регистрацию обучающихся на портале Проекта и прохождение ими тестирования. Определено 8 общеобразовательных организаций муниципального образования «Каргасокский район», в которых 306 обучающихся будут проходить регистрацию и диагностическое тестирование.

В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Современная школа» на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (МКОУ «Новоюгинская СОШ»), выделено из федерального бюджета 1 156 825,32 руб., из областного бюджета – 35 701, 15 руб. На базе МКОУ "Новоюгинская СОШ" открыт Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». Приобретены за счет средств ФБ цифровая лаборатория, приборы и учебно-демонстрационные устройства, комплект химических реактивов, лицензия на ПО, автоматизированное рабочее место "Гравитон", МФУ, мышь (см. Таблица 1); за счет средств ОБ - точка доступа, шахматная зона (столы, стулья, шкафы, полки для книг); шкаф для хранения химических реактивов.
В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (МКОУ «Тымская ООШ») выделено из федерального бюджета 547 022,10 руб. (см. Таблица 3).
В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях 100% сотрудников и педагогов перечисленных выше организаций прошли повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятия. На данные цели выделено из областного бюджета 173 749,37 рублей (1 педагог прошел стажировку в г.Челябинске).
В 2022 году на базе МКОУ «Новоюгинская СОШ» открыт Центр образования естественнонаучной и технологической направленности («Точка роста»). Для реализации муниципальных проектов в рамках национального проекта «Образование» на органы местного самоуправления возложено проведение ремонтных работ с целью подготовки помещений Центров «Точка роста» в соответствии с брендбуком. Для подготовки помещений из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» было выделено 1129,5 тыс.рублей, на которые проведены ремонтно-строительные работы в кабинетах «Химия», «Физика», «Биология».
Всего в данной школе обучается 108 детей. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 51 человек. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», - 57 человек.

ИТОГИ:
1. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Современная школа» обновляются методики, стандарты и технологии обучения, создаются условия для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, осуществляется подготовка педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации.
2. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, школы оснащаются современным оборудованием, педагоги проходят обучение по использованию цифровых образовательных ресурсов и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования. Целевая модель ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.
3. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечена для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступность для каждого и качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала. 

